

Số: /BC-HĐND

Lê Lợi, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Thăm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023
và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024**
(Trình kỳ họp thứ 8 - HĐND xã khoá XXIV)

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khoá XXIV, kỳ họp thứ năm về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 26/12/2023 của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 và hoạt động giám sát thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã có ý kiến như sau:

1. Về báo cáo của UBND xã Báo cáo được chuẩn bị chu đáo, đã nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đánh giá cụ thể các kết quả đã đạt được; có số liệu, thể hiện bằng các bảng biểu kèm theo rất cụ thể, đồng thời làm rõ những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Ban KT-XH HĐND xã nhất trí với báo cáo của UBND xã.

2. Về Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023

Đánh giá kết quả giao và kế hoạch phân bổ vốn: Việc giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã thực hiện theo đúng trình tự theo quy định và đã được HĐND xã phê chuẩn tại kỳ họp thứ năm- HĐND xã khoá XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

2.1. Tình hình thực hiện năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là: 7.400.000.000 đồng, bao gồm: kế hoạch vốn giao năm 2023 là 3,0 tỷ đồng và vốn bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên là 4 tỷ 400 triệu đồng.

Giải ngân đến 15/12/2023 là: 1.195.704.000 đồng, đạt 16,15 % kế hoạch vốn HĐND xã phân bổ.

Ước giải ngân năm 2023 là: 4.430.000.000 đồng, đạt 32,78 % kế hoạch vốn HĐND xã phân bổ.

2.2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2023:

- Đối với dự án/công trình đã phê duyệt quyết toán năm 2021 trở về trước có 09 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư là 19.959.098.000 đồng; số vốn đã thanh toán đến ngày 15/12/2021 là 16.632.012.000 đồng; Nợ khối lượng hoàn thành đến 15/12/2023 là: 3.327.085.000 đồng.

- Đối với dự án/công trình hoàn thành từ năm 2021 trở về trước nhưng chưa phê duyệt quyết toán: Có 06 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư là: 20.812.873.000 đồng; số vốn đã thanh toán đến ngày 15/12/2022 là: 13.701.570.000 đồng; Nợ khối lượng hoàn thành đến 15/12/2022 là: 10.111.303.000 đồng.

3. Một số tồn tại, hạn chế:

Một số dự án đã hoàn thành từ năm 2021 trở về trước nhưng công tác lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của địa phương còn chậm. Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng thời gian quy định;

UBND xã chưa thực sự quyết liệt xử lý, những khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục về xử lý đất dôi dư, đất xen kẹt khu vực thị tứ Lê Lợi giai đoạn 2 và các thôn trên địa bàn xã để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

4. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Để hoàn thành kế hoạch đề nghị UBND xã có giải pháp nâng cao nguồn vốn đầu tư công do huyện cấp cho xã, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đã được phân bổ ngay từ đầu năm; Nâng cao chất lượng các khâu trong hoạt động xây dựng; Chỉ đạo chuyên môn tích cực tham mưu, tăng cường tính chủ động; phối hợp thực hiện tốt trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Từng bước có biện pháp để kiểm chế và giải quyết dần nợ XDCB hiện nay, đặc biệt chú ý đến nợ XD CB,

UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn chức năng của huyện tích cực hỗ trợ rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu. Trên cơ sở qui hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được duyệt, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai xử lý đất dôi dư để có nguồn lực chi cho đầu tư XD CB.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, trình HĐND xã xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VP và Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Văn Đức